前端模块化估时

2017.10

为什么要讨论这个主题

- 没有项目管理
- 开发要背锅(加班或为延期负责)

前端模块化估时是一种项目管理工具

为什么要按模块估时

- 为了少加班
- 为了平稳上线
- 为了提高效率

怎么按模块估时(第一步: checklist)

• •	
	需求文档 需求文档还缺什么? 需求文档产品经理是否会认真维护? UI设计图
	UI设计图还缺什么? 页面上有哪些实体?数据从哪里来?(前端静态:范围是什么;后端返回:后端是否能返回) 如果不是最终版本该怎么处理?
	交互图 各种复杂的交互是否都已涉及到?
	接口文档 数据是否能和需求文档一一对应? 接口设计是否合理? (什么是合理的接口设计)
其	他问题
	是否需要埋点? 排期是否有硬性要求(活动、承诺)?需求文档、UI设计图、交互图、接口文档什么时候就绪? 什么时候提测? 什么时候上线? PM开JIRA 拉群

怎么按模块估时(第二步:划分模块,预估时间)

完成时间

0906am

模块	预估 (天)	实际 (天)
除折线图之外的所有UI	0.5	0.5
折线图	0.5	
日期选择器	0.5	模块
接口联调	1	「当前等
codeReview	1	「等级功

模块	预估 (天)	实际 (天)	完成时间
「当前等级」页面静态样式	0.5	0.5	0919pm
「等级攻略」页面静态样式	0.5	0.5	0920am
数据fetch	1	1	0921pm
边界页面和native头部	1	1	0922pm
codeReview	1	1	0923pm(周六)

怎么按模块估时(注意事项)

- 通过需求文档、UI、交互图、接口文档来估时。如果没有这些输入资料,可以尝试通过交流解决问题,但不能提供准确的估时。
- 组件是否已经存在。如果存在,需要多大的工作量;如果不存在,新开发组件需要多大的工作量。
- 还有哪些难点问题, 预估工作量。
- 估时粒度精确到0.5天。

再说估时的好处

- 为了少加班 推动需求评审的完善。
- 为了平稳上线 只有记录形成表格,分歧才会明朗,矛盾才会突出。
- 为了提高效率 作为沟通工具。如果一些老板过来压缩时间,拿出来给他。
 - 作为进度跟踪工具。每天依照这个进度,有安全感。
 - 作为数据工具。总结反思可能拿出来。
 - 持续分析估时和实际用时的不同,提升估时能力,更加了解自己。

参考资料

• 《人月神话》

- 《人件》
- 《启示录》
- 《清单革命》

谢谢